设备清单与实施预计计划对应表

	区域
	设备名称
	数量
	型号
	备注
	实施时间

	一号楼-2层低压房
	低压柜
	32
	
	
	2025年2月1日
年初四开展
共计5台变压器
每台进行2小时
上午08:00-下午18:00

	
	抽屉开关
	97
	
	
	

	
	电容柜
	2
	
	
	

	
	ABB SACE系列框架开关
	4
	F2S
	2500A
	

	
	
	4
	E3N32
	3200A
	

	
	
	1
	E3N25
	2500A
	

	
	
	3
	E4S40
	4000A
	

	
	
	2
	Emax
	800A
	

	一号楼-2层空调电房
	ABB SACE系列框架开关
	2
	Emax 2
	1600A
	

	一号楼-1层低压房
	低压柜
	6
	
	
	

	
	抽屉开关
	14
	
	
	

	
	电容柜
	2
	
	
	

	
	ABB SACE系列框架开关
	1
	Emax
	2000A
	

	7~8层设备层配电房
	低压柜
	9
	
	
	

	
	抽屉开关
	27
	
	
	

	
	ABB SACE系列框架开关
	2
	Emax
	800A
	

	
	
	1
	Emax
	1250A
	

	放疗中心
	低压柜
	11
	
	
	2025年2月12日
年初五开展
共计5台变压器
每台进行2小时
上午08:00-下午18:00

	
	抽屉开关
	37
	
	
	

	
	电容柜
	2
	
	
	

	
	ABB SACE系列框架开关
	5
	F1
	1250A
	

	2号楼-2层5号变低压房
	低压柜
	7
	
	
	

	
	抽屉开关
	7
	
	
	

	
	电容柜
	2
	
	
	

	
	ABB SACE系列框架开关
	1
	Emax
	4000A
	

	
	
	4
	Emax E1
	1250A
	

	
	
	2
	Emax E1
	1600A
	

	2号楼-2层1~4号变低压房
	低压柜
	42
	GCL
	
	

	
	抽屉开关
	549
	
	
	

	
	电容柜
	8
	
	
	

	
	联络柜
	4
	
	
	

	
	ABB SACE系列框架开关
	4
	E1
	1250A
	

	
	
	6
	E1
	1000A
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	E3
	2500A
	

	
	
	6
	E4
	4000A
	




